

---

Verwaltungsratsvorsitzender Erwin Renauer konnte zu dieser Sitzung 14 Verwaltungsräte begrüßen. Entschuldigt fehlten 2. stellv. Verwaltungsratsvorsitzender Benjamin Bertram-Pfister und Verwaltungsrat Andreas Hepting. Außerdem waren Hauptgeschäftsführer Günter Fuchs und Techn. Geschäftsführer Bernhard Mayer anwesend.

### **Beschlussfassung über die Ausschreibung von Maßnahmen im Jahr 2021 aus dem Paket II**

---

Die Baumaßnahme vom Neubau Brunnen IV wird voraussichtlich Ende März mit den Elektrotechnikarbeiten abgeschlossen. Mit nachfolgenden Spülungen, Probenahmen, Inbetriebnahme mit Förderung ins öffentliche Wasserleitungsnetz rechnen wir bis Ende April, sofern keine Probleme auftreten.

Die Restposten aus 2020 incl. Nebenkosten betragen ca. 100.000 € brutto.

Der Ringschluss Waldstr./Peter-Rosegger-Str. wurde aus bekannten Gründen auf 2021 geschoben. Die Kosten incl. Nebenkosten liegen bei ca. 142.000 € brutto.

Für das Jahr 2021 sind aus dem Paket II folgende Maßnahmen als Priorität I eingestuft (Stand der Kosten 30.11.2020):

- |                                                                                        |  |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
| - Rückbau Brunnen II                                                                   |  | Kosten incl. Nebenkosten ca. 388.000 € brutto |
| - Wasserkammersanierung im Hochbehälter Ilmberg sowie die Saugkammern im Maschinenhaus |  | Kosten incl. Nebenkosten ca. 403.000 € brutto |

Nicht im Paket II ist der Versorgungsabschnitt Wasserleitung Maschinenhaus bis zur Staatsstraße 2337. Diese Leitung ist eine der ältesten im Versorgungsgebiet. Bei einem Schaden könnte weder die Direktversorgung ins Leitungsnetz sowie die Befüllung der Hochbehälter erfolgen. Laut Wassermeister Herr Hammerschmid sollte diese Erneuerung vor den anderen Wasserleitungsbaumaßnahmen vorgezogen werden.

| Kosten incl. Nebenkosten ca. 294.000 € brutto

Die Gesamtbruttokosten aller oben genannten angedachten Arbeiten für das Jahr 2021 belaufen sich demnach incl. Nebenkosten auf ca. 1.327.000 €.

Diese Maßnahmen stellen die technischen sowie finanziellen Voraussetzungen dar. Ob diese angedachten Arbeiten von Seiten des Bauamtes geleistet werden können, ist noch nicht eindeutig geklärt.

Die anderen Maßnahmen sollten dann ab 2022 begonnen werden. Jeweils wieder in der Priorität für das jeweilige Maßnahmenjahr.

Diese sind:

- Wasserleitungserneuerung Hauptstr. in Steinkirchen
- Aufdimensionierung Am Hofberg in Reichertshausen
- Aufdimensionierung Netzeinspeisung HB Ilmberg
- Ringschluss Kohlmühle-Lausham

---

Nach einer kurzen Diskussion fasste der Verwaltungsrat folgenden einstimmigen Beschluss:

Den Maßnahmen für 2021 wird wie vorgestellt zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: 15 : 0

Nach einem weiteren Tagesordnungspunkt konnte Verwaltungsratsvorsitzender Erwin Renauer die Sitzung um 21.30 Uhr schließen.